

LP 0 Bedarfsplanung

Bauen im Bestand:

- ☐ ☐ Erstellung Bauteilinventar
- ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ _____

LP 1 Grundlagenermittlung

Bauen im Bestand:

- ☐ ☐ Erstellung Wiederverwendungskonzept
- ☐ ☐ Identifikation alternativer Materialquellen
- ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ _____

LP 2 Vorplanung

Bauen im Bestand:

- ☐ ☐ Fortschreibung Wiederverwendungskonzept
- ☐ ☐ Konkretisierung alternativer Materialien
- ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ _____

LP 3 Entwurfsplanung

Bauen im Bestand:

- ☐ ☐ Fortschreibung Wiederverwendungskonzept
- ☐ ☐ Erstellung Demontagekonzept
- ☐ ☐ Ausschreibung und Beauftragung Demontage, Aufbereitung, Zwischenlagerung
- ☐ ☐ Feststellung Bauteileigenschaften
- ☐ ☐ Marktabfrage zu Vermittlung und Verkauf
- ☐ ☐ Konkretisierung alternativer Materialien
- ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ _____

LP 4 Genehmigungsplanung

- ☐ ☐ Zuarbeit zu Ausformulierung Materialentscheidungen
- ☐ ☐ Ggf. Zuarbeit bzgl. Sondergenehmigung für besondere Materialien
- ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ _____
- ☐ ☐ _____

LP 5 Ausführungsplanung

Bauen im Bestand:

- ☐ ☐ Schulung der am Rückbauprozess Beteiligten
- ☐ ☐ Aufsicht und Koordination der Ausführung
Demontage/Abbruch, Aufbereitung, Zwischenlagerung, Feststellung Bauteileigenschaften
- ☐ ☐ Aufsicht und Koordination Verpackung und Transport
- ☐ ☐ Finale Festlegung alternativer Materialien
- ☐ ☐ Beschaffung Re-Use-Bauteile
- ☐ ☐ _____

- ☐ ☐ _____

LP 6 Vorbereitung Vergabe

- ☐ ☐ Mitwirkung: Integration alternativer Materialien in Ausschreibung
- ☐ ☐ _____

- ☐ ☐ _____

LP 7 Mitwirkung Vergabe

- ☐ ☐ Mitwirkung: Prüfung von Angeboten/ Abstimmungen mit Bietenden
- ☐ ☐ _____

- ☐ ☐ _____

LP 8 Objektüberwachung/Bauausführung

- ☐ ☐ Begleitung/Unterstützung Bauphase
- ☐ ☐ _____

- ☐ ☐ _____

LP 9 Objektbetreuung

LP 10 Rückbau

Bei Rückbau nach Nutzungsphase:

- ☐ ☐ Erstellung Wiederverwendungskonzept auf Basis Gebäuderessourcenpass und Rückbaukonzept
- ☐ ☐ _____

- ☐ ☐ _____
